

Дорожная карта по реализации федерального проекта «Точка роста» в 2021-2022 году

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Продукт
1.	Назначение ответственных за реализацию проекта	май 2021	Гниденко А.О.	Приказ
2.	Определение помещений	май 2021	Гниденко А.О.	Приказ
3.	Составление сметы на ремонт и переоборудование кабинета	до 27 мая 2021	Гниденко А.О. Рагулин С.В.	Смета
4.	Составление плана ремонта	до 10.06.2021	Гниденко А.О. Рагулин С.В.	План ремонта
5.	Существление ремонтных работ	по отдельному плану	Гниденко А.О. Рагулин С.В.	Подготовленные помещения
6.	Определение цветовой гаммы	ноябрь.2021	Гниденко А.О. Рагулин С.В. Авдеева Г.П. Тишелович Т.А.	Дизайн-проект окраски помещений
7.	Подготовка сметы на приобретение мебели, брендовых материалов, табличек и т.д.	январь 2022	Гниденко А.О. Рагулин С.В. Авдеева Г.П. Тишелович Т.А.	Сметы
8.	Подготовка материалов по бренду проекта	март 2022	Гниденко А.О. Тишелович Т.А.	Материалы
9.	Подготовка мебели: Согласование дизайна Заказ мебели Сборка мебели	март 2022 май 2022 01.08.2022	Гниденко А.О. Рагулин С.В. Авдеева Г.П. Тишелович Т.А.	Мебель
10.	Составление штатного расписания	апрель 2022	Гниденко А.О. Авдеева Г.П.	Штатное расписание
11.	Подготовка табличек для кабинетов и общеобразовательной организации	до 01.06.2022	Гниденко А.О. Тишелович Т.А.	Таблички

12.	Разработка раздела на официальном сайте по проекту	до 01.06.2022 или 2023	Гниденко А.О. Тишелович Т.А.	Раздел на сайте
13.	Подбор кадров	октябрь 2022	Гниденко А.О. Авдеева Г.П.	Список
14.	Обучение педагогов	в течение 2021/2022 учебного года	Гниденко А.О. Авдеева Г.П.	Прохождение курсов
15.	Подготовка образовательных программ	до 01.06.2022	Гниденко А.О. Авдеева Г.П.	Образовательные программы
16.	Составление учебного плана	до 01.07.2022	Гниденко А.О. Авдеева Г.П.	Утверждённый учебный план
17.	Подготовка сценария открытия центра	август 2022	Гниденко А.О. Тишелович Т.А.	Сценарий
18.	Открытие центра	по отдельному плану	Гниденко А.О. Тишелович Т.А.	Новостной отчет о мероприятии на информационных платформах Алтайского края
19.	Набор учащихся на программы, реализуемые в центре «Точка роста»	сентябрь 2022	Гниденко А.О. Авдеева Г.П. Тишелович Т.А.	Списки учащихся. Приказы на зачисление